

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
**KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2021

**MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG  
VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2021-2022**  
Chủ đề năm học: “Chuyển đổi số - Digital Transformation in HCMUTE”

TT	MỤC TIÊU CỤ THỂ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN	THỜI GIAN THỰC HIỆN (Tháng/năm)		MINH CHỨNG DỰ KIẾN	CHỈ ĐẠO	NGƯỜI THỰC HIỆN
				BẮT ĐẦU	KẾT THÚC			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>I CÔNG TÁC QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC</b>								
1	Tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường	-Các hoạt động được phân công	Triển khai các hoạt động	01/11/2021	30/06/2022	Hình ảnh các hoạt động	Nguyễn Trường Thịnh	Tất cả CBVC Đơn Vị
			Báo cáo thực hiện	01/07/2022	15/07/2022	Báo cáo tổng kết năm học		
2	Tiếp tục thực hiện đánh giá năng lực thực hiện (KPIs) của CBVC, đơn vị.	Thực hiện đánh giá năng lực thực hiện (KPIs) của CBVC	Lập kế hoạch	01/09/2021	30/10/2021	Kế hoạch thực hiện theo thông báo của phòng	Nguyễn Trường Thịnh	Tất cả CBVC Đơn Vị

TT	MỤC TIÊU CỤ THỂ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN	THỜI GIAN THỰC HIỆN (Tháng/năm)		MINH CHỨNG DỰ KIẾN	CHỈ ĐẠO	NGƯỜI THỰC HIỆN
				BẮT ĐẦU	KẾT THÚC			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						TCHC		
			Triển khai	01/11/2021	30/06/2022	Đánh giá KPis hoạt động khác		
			Báo cáo cuối năm	01/07/2022	15/07/2022	Báo cáo KPIs cuối năm của GV		
3	Xây dựng hệ thống truyền thông nội bộ: • MT-1: Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu cho Khoa CKM • MT-2: Xây dựng phương án củng cố hệ thống truyền thông nội bộ • MT-3: Ứng dụng công nghệ thông tin cho hệ thống truyền thông nội bộ	- Thực hiện theo phân công của đơn vị chủ trì - Biểu tượng nhận diện thương hiệu khoa CKM - Hoàn thiện trang web khoa	Lập kế hoạch	01/10/2021	30/11/2021	Bản kế hoạch xây dựng trang web khoa	Nguyễn Trường Thịnh	Tất cả CBVC Đơn Vị
			Triển khai	01/11/2021	30/06/2022	Hình ảnh thực hiện		
			Báo cáo kết quả thực hiện	30/06/2022	15/07/2022	Thống kê số lượt truy cập theo quý		
4	Chuyển đổi số nghiệp vụ hành chính: • MT-	- MT-1: 50% các quy trình,	Triển khai	01/11/2021	30/06/2022	Hồ sơ tài liệu liên	Nguyễn Trường	Tất cả CBVC Đơn Vị

TT	MỤC TIÊU CỤ THỂ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN	THỜI GIAN THỰC HIỆN (Tháng/năm)		MINH CHỨNG DỰ KIẾN	CHỈ ĐẠO	NGƯỜI THỰC HIỆN
				BẮT ĐẦU	KẾT THÚC			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	1: Chuyển đổi số hệ thống quy trình, thủ tục của các lĩnh vực công tác. • MT-2: Xử lý công việc thông qua hệ thống văn phòng điện tử có xác định thời hạn cụ thể, đảm bảo hoàn thành công việc đúng tiến độ	thủ tục tác nghiệp điện tử; 50% các quy trình, thủ tục được rà soát, chỉnh sửa; Xây dựng hệ thống Thông tin một cửa điện tử; - MT-2: 100% đơn vị giao việc qua hệ thống văn phòng điện tử; Áp dụng chữ ký số trong quản lý hành chính thông thường	Báo cáo kết quả thực hiện	01/07/2022	15/07/2022	quan  Báo cáo tổng kết năm học	Thịnh	
<b>II</b>	<b>CÔNG TÁC CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ</b>							
1	Bồi dưỡng, đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ	- 50% viên chức, NLD của	Lập kế hoạch bồi dưỡng năm học	01/09/2021	30/10/2021	Thông báo	Nguyễn Trường	Tất cả CBVC Đơn Vị

TT	MỤC TIÊU CỤ THỂ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN	THỜI GIAN THỰC HIỆN (Tháng/năm)		MINH CHỨNG DỰ KIẾN	CHỈ ĐẠO	NGƯỜI THỰC HIỆN
				BẮT ĐẦU	KẾT THÚC			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	vụ theo vị trí công tác cho viên chức và người lao động	đơn vị tham gia ít nhất một khóa bồi dưỡng. - 50% lãnh đạo đơn vị tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị đủ chuẩn theo quy định.	Triển khai	20/10/2021	30/06/2022	các lớp bồi dưỡng, Đề xuất tham dự các lớp bồi dưỡng	Thịnh	
			Báo cáo kết quả	01/07/2022	15/07/2022	Danh sách tham gia các lớp bồi dưỡng		
						Chứng nhận, chứng chỉ, kết quả học tập		
2	Tiếp tục các hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ dành cho giảng viên	Cử 02 giảng viên tham gia lớp ngoại ngữ online với đối tác nước ngoài	Lập kế hoạch	01/09/2021	30/10/2021	Kế hoạch nâng cao ngoại ngữ cho giảng	Nguyễn Trường Thịnh	Tất cả CBVC Đơn Vị

TT	MỤC TIÊU CỤ THỂ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN	THỜI GIAN THỰC HIỆN (Tháng/năm)		MINH CHỨNG DỰ KIẾN	CHỈ ĐẠO	NGƯỜI THỰC HIỆN
				BẮT ĐẦU	KẾT THÚC			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		dành cho GV. - 30% giảng viên của đơn vị có thể giảng dạy các môn học bằng tiếng Anh. - Xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực ngoại ngữ của GV."	Triển khai	01/11/2021	30/06/2022	viên Danh sách GV giảng dạy bằng tiếng Anh		
			Báo cáo kết quả thực hiện	01/07/2022	15/07/2022	Kết quả khóa học		
3	Tiếp tục triển khai hệ thống giám sát hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng	- Báo cáo kết nối và phục vụ cộng đồng của đơn vị	Lập kế hoạch	01/09/2021	30/10/2021	Kế hoạch hoạt động năm	Quách Văn Thiêm	Tất cả CBVC Đơn Vị
			Triển khai	01/11/2021	30/06/2022	Hình ảnh hoạt động		
			Báo cáo kết quả thực hiện	01/07/2022	15/07/2022	Báo cáo kết nối và phục vụ cộng đồng của đơn vị		

TT	MỤC TIÊU CỤ THỂ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN	THỜI GIAN THỰC HIỆN (Tháng/năm)		MINH CHỨNG DỰ KIẾN	CHỈ ĐẠO	NGƯỜI THỰC HIỆN
				BẮT ĐẦU	KẾT THÚC			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>III CÔNG TÁC TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO, NGƯỜI HỌC</b>								
1	Nâng cao hiệu quả tuyển sinh và chất lượng SV đầu vào: • MT-1: Xây dựng và triển khai giảng dạy một số môn nhập môn ngành cho giáo viên và học sinh các trường THPT. • MT-2: Tăng số lượng SV Quốc tế • MT-3: Tổng kết đánh giá hiệu quả đề án tuyển sinh	MT- 1:Tổ chức 01 lớp học, cho giáo viên, học sinh tham gia hoặc tham gia đi tư vấn tuyển sinh. MT-3: Báo cáo tổng thể chất lượng SV đầu vào của các phương thức xét tuyển khác nhau.	Triển khai	01/11/2021	01/07/2022	Hình ảnh hoạt động	Trương Nguyễn Luân Vũ	Tất cả CBVC Đơn Vị
			Báo cáo kết quả thực hiện	01/07/2022	15/07/2022	Báo cáo công tác thực hiện		
2	Hoàn thiện các quy định, quy chế về đào tạo chính quy	- Góp ý hoàn thiện văn bản quản lý đào tạo trực tuyến: dạy học, kiểm tra và đánh giá trực tuyến, tuyển sinh năng	Triển khai	01/11/2021	30/06/2022	Thông báo triển khai lấy ý kiến	Phạm Sơn Minh	Tất cả CBVC Đơn Vị
			Báo cáo kết quả thực hiện	01/07/2022	15/07/2022	Văn bản góp ý		

TT	MỤC TIÊU CỤ THỂ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN	THỜI GIAN THỰC HIỆN (Tháng/năm)		MINH CHỨNG DỰ KIẾN	CHỈ ĐẠO	NGƯỜI THỰC HIỆN
				BẮT ĐẦU	KẾT THÚC			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		<p>kiểu trực tuyến. - Góp ý xây dựng qui chế đào tạo và chuẩn đầu ra CTĐT. - Góp ý qui định hệ thống giám sát hình thức kiểm tra, đánh giá cho các môn học không phải thi tự luận.</p>						
3	Triển khai điều chỉnh chuẩn đầu ra các CTĐT 2018	100% các CTĐT	<p>Triển khai</p> <p>Báo cáo kết quả thực hiện</p>	01/11/2021	30/07/2022	<p>Thông báo triển khai tại đơn vị</p> <p>6 chương trình đào tạo chỉnh sửa. Biên bản có sự</p>	Phạm Sơn Minh	Tất cả CBVC Đơn Vị

TT	MỤC TIÊU CỤ THỂ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN	THỜI GIAN THỰC HIỆN (Tháng/năm)		MINH CHỨNG DỰ KIẾN	CHỈ ĐẠO	NGƯỜI THỰC HIỆN
				BẮT ĐẦU	KẾT THÚC			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						đóng góp của các bên liên quan		
4	Tăng cường chuyên đổi số dạy và học	Triển khai 18 khóa học UTEx-MOOC ( 3 khóa học/ngành) 100% khóa học sau đại học triển khai trên UTEx	Triển khai	01/11/2021	30/06/2022	Văn bản thực hiện	Phạm Sơn Minh	Tất cả CBVC Đơn Vị
			Báo cáo kết quả thực hiện	01/07/2022	15/07/2022	Danh sách 18 khóa học, Danh sách các khóa học sau đại học triển khai trên UTEx		
5	- Hồ sơ giảng dạy môn học trực tuyến (Course-ePortfolios); Hồ sơ sinh viên trực tuyến kết nối các bên liên quan (Student-	- 100% các môn học hoàn thành Hồ sơ giảng dạy môn học.	Lập kế hoạch	01/09/2021	30/10/2021	Kế hoạch thực hiện	Phạm Sơn Minh	Tất cả CBVC Đơn Vị
			Triển khai	01/11/2021	30/06/2022	Hình ảnh thực hiện		



TT	MỤC TIÊU CỤ THỂ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN	THỜI GIAN THỰC HIỆN (Tháng/năm)		MINH CHỨNG DỰ KIẾN	CHỈ ĐẠO	NGƯỜI THỰC HIỆN
				BẮT ĐẦU	KẾT THÚC			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	ePortfolios)		Báo cáo kết quả thực hiện	01/07/2022	15/07/2022	Danh mục Hồ sơ giảng dạy		
6	Tổ chức sân chơi học thuật cho sinh viên	- Cử đội tham gia cuộc thi xe tự hành theo kế hoạch của Phòng KHCN-QHQT - Tham gia Giải thưởng sáng tạo KHCN dành cho sinh viên với chủ đề “Chuyển đổi số năm học 2021-2022” - Tổ chức tối thiểu 01 sân chơi học thuật cho sinh viên.	Lập kế hoạch	01/09/2021	31/10/2021	Kế hoạch	Trương Nguyễn Luân Vũ	Tất cả CBVC Đơn Vị
			Triển khai	01/10/2021	30/06/2022	Danh sách tham gia		
			Báo cáo kết quả thực hiện	01/07/2022	15/07/2022	Báo cáo tổng kết		
7	Tiếp tục triển khai mô hình đào tạo liên kết	Phối hợp thực hiện các kết	Lập kế hoạch	15/08/2021	15/09/2021	Bản kế	Quách Văn Thiêm	Tất cả CBVC Đơn Vị

TT	MỤC TIÊU CỤ THỂ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN	THỜI GIAN THỰC HIỆN (Tháng/năm)		MINH CHỨNG DỰ KIẾN	CHỈ ĐẠO	NGƯỜI THỰC HIỆN
				BẮT ĐẦU	KẾT THÚC			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	với doanh nghiệp, học kỳ Doanh nghiệp.	quả theo Chương trình số 03/CTr-QHDN ngày 10/10/2021 của P.QHDN	Triển khai	15/08/2021	15/07/2022	hoạch Văn bản, hình ảnh liên quan		
			Báo cáo kết quả thực hiện	15/11/2021	15/07/2022	Báo cáo kết quả		
8	Tổ chức các hoạt động cựu sinh viên hướng đến chào mừng 60 năm thành lập trường (5/10/1962 – 5/10/2022)	Tổ chức & tham gia hoạt động Tuần lễ “HCMUTE Spirit”	Triển khai	15/03/2022	15/07/2022	Văn bản, hình ảnh liên quan	Nguyễn Trường Thịnh	Tất cả CBVC Đơn Vị
			Báo cáo kết quả thực hiện	15/07/2022	31/07/2022	Báo cáo tổng kết năm học		
9	Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn STEM - Sáng tạo kỹ thuật cho học sinh và giáo viên các trường THPT chuyên	- Hỗ trợ chuyên môn lớp trại hè sáng tạo kỹ thuật	Lập kế hoạch	01/10/2021	30/05/2022	Bản kế hoạch	Trương Nguyễn Luân Vũ	Tất cả CBVC Đơn Vị
			Triển khai	01/11/2021	01/07/2022	Hình ảnh		
			Báo cáo kết quả thực hiện	01/05/2022	15/07/2022			

TT	MỤC TIÊU CỤ THỂ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN	THỜI GIAN THỰC HIỆN (Tháng/năm)		MINH CHỨNG DỰ KIẾN	CHỈ ĐẠO	NGƯỜI THỰC HIỆN
				BẮT ĐẦU	KẾT THÚC			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	đề thu hút thí sinh giỏi vào trường (Dời MTCL 20-21).		hiện			Báo cáo		
<b>IV</b>	<b>CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ QUAN HỆ VỚI ĐỐI TÁC BÊN NGOÀI</b>							
1	Nghiên cứu khoa học và công bố khoa học: • MT-1: Tổ chức hội thảo khoa học quốc tế. • MT-2: Triển khai các đề tài NCKH liên quan đến IoT và AI. • MT-3: Đẩy mạnh công bố bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế uy tín.	- Tham gia tổ chức và báo cáo tại các Hội nghị khoa học Quốc tế do trường tổ chức - Đăng ký tối thiểu 10 đề tài cấp trường - Có 30 bài báo trên các tạp chí trong danh mục Web of Science, Scopus	Triển khai	01/11/2021	15/07/2022	Danh sách đề xuất	Trương Nguyễn Luân Vũ	Tất cả CBVC Đơn Vị
		Báo cáo kết quả thực hiện	01/07/2022	15/07/2022	Báo cáo tổng kết			
<b>V</b>	<b>CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG</b>							
1	Kiểm định, đánh giá CTĐT: • MT-1: Đánh	Checklist tự rà soát, cải tiến	Lập kế hoạch	01/09/2021	31/10/2021	Kế hoạch	Phạm Sơn Minh	Tất cả CBVC Đơn Vị

TT	MỤC TIÊU CỤ THỂ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN	THỜI GIAN THỰC HIỆN (Tháng/năm)		MINH CHỨNG DỰ KIẾN	CHỈ ĐẠO	NGƯỜI THỰC HIỆN
				BẮT ĐẦU	KẾT THÚC			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	giá CTĐT theo AUN-QA năm 2022 • MT-2: Đẩy mạnh công tác cải tiến chất lượng các CTĐT	của các CTĐT đã đánh giá ngoài theo AUN-QA				cải tiến sau đánh giá ngoài CTĐT		
			Triển khai	01/11/2021	15/07/2022	Văn bản/Hình ảnh liên quan		
			Báo cáo kết quả	01/07/2022	14/07/2022	Báo cáo cải tiến sau đánh giá CTĐT		
2	Xây dựng quy trình ISO cho các hoạt động giám sát chất lượng đào tạo cấp CTĐT	1. Báo cáo kết quả đào tạo và đối sánh các CTĐT. 2. Báo cáo đo lường Chuẩn đầu ra các CTĐT	Lập kế hoạch	01/09/2021	31/10/2021	Kế hoạch	Phạm Sơn Minh	Tất cả CBVC Đơn Vị
			Triển khai	01/11/2021	15/07/2022	Văn bản thực hiện		
			Báo cáo kết quả	01/07/2022	15/07/2022	Báo cáo		
3	Tổ chức khảo sát doanh nghiệp về tình	20 DN tham gia khảo với phiếu	Triển khai	01/10/2021	31/03/2022	Hình ảnh	Quách Văn Thiêm	Tất cả CBVC Đơn Vị

TT	MỤC TIÊU CỤ THỂ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN	THỜI GIAN THỰC HIỆN (Tháng/năm)		MINH CHỨNG DỰ KIẾN	CHỈ ĐẠO	NGƯỜI THỰC HIỆN
				BẮT ĐẦU	KẾT THÚC			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	hình sử dụng lao động là Cựu Sinh viên trường.	hợp lệ.	Báo cáo kết quả thực hiện	01/04/2022	15/04/2022	Báo cáo kết quả khảo sát		
VI	<b>CÔNG TÁC TÀI CHÍNH VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT</b>							
VII	<b>CÁC MTCL KHÁC</b>							

Người biên soạn

  
Phạm Sơn Minh

Người xem xét

  
PGS.TS. Nguyễn Trường Thịnh

Người phê duyệt

  
PGS.TS. Nguyễn Trường Thịnh