

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
**TRUNG TÂM SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2021

**MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG  
VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2021-2022**  
Chủ đề năm học: “Chuyển đổi số - Digital Transformation in HCMUTE”

TT	MỤC TIÊU CỤ THỂ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN	THỜI GIAN THỰC HIỆN (Tháng/năm)		MINH CHỨNG DỰ KIẾN	CHỈ ĐẠO	NGƯỜI THỰC HIỆN
				BẮT ĐẦU	KẾT THÚC			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>I CÔNG TÁC QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC</b>								
1	Tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường	- Tham gia các hoạt động chào mừng lễ tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường, do nhà trường tổ chức	Triển khai	01/11/2021	30/06/2022	Văn bản/hình ảnh liên quan	Phạm Bạch Dương	Tất cả CBVC Đơn Vị
			Báo cáo kết quả thực hiện	01/07/2022	15/07/2022	Báo cáo tổng kết năm học		
2	Rà soát văn bản, hoàn thiện các chính sách, quy định, quy chế của	- Rà soát văn bản quy phạm pháp luật, các	Lập kế hoạch	01/09/2021	30/10/2021	Kế hoạch	Phạm Bạch Dương	Đặng Ánh Hồng
			Triển khai	01/11/2021	30/05/2022	Văn bản/Hình		

TT	MỤC TIÊU CỤ THỂ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN	THỜI GIAN THỰC HIỆN (Tháng/năm)		MINH CHỨNG DỰ KIẾN	CHỈ ĐẠO	NGƯỜI THỰC HIỆN
				BẮT ĐẦU	KẾT THÚC			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Nhà trường phù hợp với Luật Giáo dục đại học sửa đổi và các quy định mới ban hành	quy chế, quy định và ban hành, hiệu chỉnh theo kế hoạch của Phòng TCHC	Báo cáo kết quả thực hiện	01/06/2022	15/06/2022	ảnh liên quan Báo cáo tổng kết năm học		
3	Chuyển đổi số nghiệp vụ hành chính: • MT-1: Chuyển đổi số hệ thống quy trình, thủ tục của các lĩnh vực công tác. • MT-2: Xử lý công việc thông qua hệ thống văn phòng điện tử có xác định thời hạn cụ thể, đảm bảo hoàn thành công việc đúng tiến độ	- MT-1: rà soát các quy trình, thủ tục dùng tác nghiệp điện tử và liên thông bộ phận một cửa theo kế hoạch của P. TCHC. - MT-2: giao việc 100% qua hệ thống văn phòng điện tử; Áp dụng chữ ký số trong quản lý hành chính thông thường	Triển khai	01/11/2021	30/06/2022	CB quản lý gửi mẫu chữ ký điện tử về cho phòng TCHC	Phạm Bạch Dương	- Mai Tuấn Khôi - Đặng Ánh Hồng
			Báo cáo kết quả thực hiện	01/07/2022	15/07/2022	Báo cáo tổng kết năm học		

TT	MỤC TIÊU CỤ THỂ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN	THỜI GIAN THỰC HIỆN (Tháng/năm)		MINH CHỨNG DỰ KIẾN	CHỈ ĐẠO	NGƯỜI THỰC HIỆN
				BẮT ĐẦU	KẾT THÚC			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Tiếp tục thực hiện đánh giá năng lực thực hiện (KPIs) của CBVC, đơn vị.	Thực hiện đánh giá năng lực thực hiện (KPIs) của CBVC, đơn vị.	Lập kế hoạch	01/09/2021	30/10/2021	Kế hoạch thực hiện công việc của CBVC	Mai Tuấn Khôi	Nguyễn Văn Chiên
			Triển khai	01/11/2021	30/06/2022	Văn bản thực hiện		
			Báo cáo kết quả thực hiện	01/07/2022	15/07/2022	Báo cáo kết quả thực hiện công việc của CBVC		
5	Xây dựng hệ thống truyền thông nội bộ: • MT-1: Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu cho HCMUTE • MT-2: Xây dựng đề án cùng cố hệ thống truyền thông nội bộ • MT-3: Xây dựng nền tảng số cho hệ thống truyền thông nội bộ	- Nền tảng số cho hệ thống truyền thông nội bộ	Triển khai	01/11/2021	30/06/2022	Văn bản/Hình ảnh liên quan	Phạm Bạch Dương	- Trần Phương Nam - Đặng Ánh Hồng
			Báo cáo kết quả thực hiện	30/06/2022	15/07/2022	Báo cáo tổng kết năm học		
<b>II CÔNG TÁC CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ</b>								

TT	MỤC TIÊU CỤ THỂ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN	THỜI GIAN THỰC HIỆN (Tháng/năm)		MINH CHỨNG DỰ KIẾN	CHỈ ĐẠO	NGƯỜI THỰC HIỆN
				BẮT ĐẦU	KẾT THÚC			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Bồi dưỡng, đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí công tác cho viên chức và người lao động	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 50% viên chức, NLĐ của đơn vị tham gia ít nhất một khóa bồi dưỡng.</li> <li>- 50% lãnh đạo đơn vị tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị đủ chuẩn theo quy định.</li> </ul>	Lập kế hoạch	01/09/2021	30/10/2021	Báo cáo chi tiết về kế hoạch bồi dưỡng nhân lực của trung tâm	Phạm Bạch Dương	Tất cả CBVC Đơn Vị
			Triển khai	01/11/2021	30/06/2022	Danh sách đăng ký tham dự các khóa học		
			Báo cáo kết quả thực hiện	01/07/2022	15/07/2022	Báo cáo kết quả học tập của CBVC		
2	Tiếp tục triển khai hệ thống giám sát hoạt	- Báo cáo thực hiện hoạt động kết nối và phục	Triển khai	01/11/2021	30/06/2022	Văn bản/Hình	Mai Tuấn Khôi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nguyễn Văn Chiến</li> <li>- Trần</li> </ul>

TT	MỤC TIÊU CỤ THỂ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN	THỜI GIAN THỰC HIỆN (Tháng/năm)		MINH CHỨNG DỰ KIẾN	CHỈ ĐẠO	NGƯỜI THỰC HIỆN
				BẮT ĐẦU	KẾT THÚC			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	động kết nối và phục vụ cộng đồng	vụ cộng đồng của đơn vị	Báo cáo kết quả thực hiện	01/07/2022	15/07/2022	ảnh liên quan  Báo cáo thực hiện hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của đơn vị		Phuong Nam - Đặng Ánh Hồng
<b>III CÔNG TÁC TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO, NGƯỜI HỌC</b>								
<b>IV CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ QUAN HỆ VỚI ĐỐI TÁC BÊN NGOÀI</b>								
<b>V CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG</b>								
<b>VI CÔNG TÁC TÀI CHÍNH VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT</b>								
1	Hoàn thành và đưa vào sử dụng Không gian Sáng tạo khởi nghiệp BEEHIVE (chuyên từ MTCL năm học 20-21)	Đưa vào hoạt động: - Cà phê Ý tưởng; - Không gian Hệ sinh thái Sáng	Lập kế hoạch	01/09/2021	30/09/2021	Bản thiết kế phối cảnh của Beehive	Mai Tuấn Khôi	Tất cả CBVC Đơn Vị
			Triển khai	01/10/2021	31/05/2022			

TT	MỤC TIÊU CỤ THỂ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN	THỜI GIAN THỰC HIỆN (Tháng/năm)		MINH CHỨNG DỰ KIẾN	CHỈ ĐẠO	NGƯỜI THỰC HIỆN
				BẮT ĐẦU	KẾT THÚC			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>tạo - khởi nghiệp.</li> </ul>				Hình ảnh cải tạo theo thực tế		
			Báo cáo kết quả thực hiện	01/06/2022	30/06/2022	Hình ảnh thực tế và báo cáo kèm theo		
2	Xây dựng UTE – MakerSpace (Dời MTCL 20-21)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biên bản nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng.</li> </ul>	Lập kế hoạch	01/09/2021	30/09/2021	Văn bản/Hình ảnh phối hợp với TT QLDA đưa yêu cầu	Phạm Bạch Dương	Tất cả CBVC Đơn Vị
			Tổ chức thi công	01/10/2021	30/04/2022	Văn bản/Hình ảnh phối hợp với TT QLDA		

TT	MỤC TIÊU CỤ THỂ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN	THỜI GIAN THỰC HIỆN (Tháng/năm)		MINH CHỨNG DỰ KIẾN	CHỈ ĐẠO	NGƯỜI THỰC HIỆN
				BẮT ĐẦU	KẾT THÚC			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						xem xét quá trình thi công có đúng công năng không		
			Nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng	01/05/2022	30/05/2022	Văn bản tiếp nhận công trình và lập kế hoạch sử dụng chi tiết		
<b>VII CÁC MTCL KHÁC</b>								
1	Tổ chức giải thưởng Sáng tạo dành cho các Phòng/Ban, Khoa và Trung tâm	- Có ít nhất 05 đội tham gia	Lập kế hoạch	01/09/2021	30/09/2021	Kế hoạch	Phạm Bạch Dương	- Trần Phương Nam - Đặng Ánh Hồng
			Triển khai	01/10/2021	31/05/2022	Văn bản/Hình ảnh tổ chức		

TT	MỤC TIÊU CỤ THỂ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN	THỜI GIAN THỰC HIỆN (Tháng/năm)		MINH CHỨNG DỰ KIẾN	CHỈ ĐẠO	NGƯỜI THỰC HIỆN
				BẮT ĐẦU	KẾT THÚC			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Báo cáo kết quả thực hiện	01/06/2022	30/06/2022	Báo cáo		

Người biên soạn

  
Mai Nyan Khon

Người xem xét

  
ThS. Phạm Bạch Dương

Người phê duyệt

