

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 08 năm 2025

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG
VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2025 - 2026
Chủ đề năm học: "Quản trị thông minh – Nâng tầm thương hiệu"

Bảng 1: Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm học 2025 – 2026

TT	MỤC TIÊU CỤ THỂ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN	THỜI GIAN THỰC HIỆN (Tháng/năm)		CHỈ ĐẠO	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN/ PHỐI HỢP
				BẮT ĐẦU	KẾT THÚC			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - TƯ TƯỞNG							
1	Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với chủ đề “80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam – Tự hào và khát vọng phát triển”	- Tổ chức 01 hoạt động chính trị – tuyên truyền cấp trường cho CBVC và SV tham gia - Tổ chức 01 cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức lịch sử, văn hóa, truyền thống Việt Nam	Lập kế hoạch	11/8/2025	22/8/2025	TS. Quách Thanh Hải	P.TS&CTSV	<i>- Công đoàn, Đoàn TN- Hội SV, TT CNPM, TT TTMT, P.TT</i> <i>- 14 Khoa/Viện</i>
			Triển khai	25/8/2025	30/4/2026			
			Báo cáo kết quả thực hiện	01/5/2026	30/6/2026			
<i>– Đơn vị hỗ trợ tổ chức: Công đoàn, Đoàn TN- Hội SV, TT CNPM, TT TTMT, P.TT, Khoa CT&Luật</i> <i>– Các khoa quản lý SV hỗ trợ truyền thông và huy động sinh viên tham gia</i>								
II	QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC							

TT	MỤC TIÊU CỤ THỂ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN	THỜI GIAN THỰC HIỆN (Tháng/năm)		CHỈ ĐẠO	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN/ PHỐI HỢP
				BẮT ĐẦU	KẾT THÚC			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sắp xếp tinh gọn bộ máy theo hướng giảm 15-20% đầu mỗi	Giảm từ 06 đến 10 đầu mỗi	Lập kế hoạch	01/09/2025	31/12/2025	PGS.TS. Lê Hiếu Giang	P.TC-HC	Tất cả các đơn vị
			Triển khai	01/01/2026	30/06/2026			
			Báo cáo kết quả thực hiện	01/7/2026	15/07/2026			
			– Các đơn vị phối hợp theo kế hoạch của phòng TC-HC.					
2	Rà soát, xây dựng các văn bản quản trị của Trường nhiệm kỳ 2025-2030	Rà soát, hiệu chỉnh tối thiểu 02 văn bản quản lý, quản trị của Trường.	Lập kế hoạch	01/09/2025	31/12/2025	PGS.TS. Lê Hiếu Giang	P.TC-HC	Tất cả các đơn vị
			Triển khai	01/01/2026	30/06/2026			
			Báo cáo kết quả thực hiện	01/7/2026	15/07/2026			
			– Các đơn vị phối hợp theo kế hoạch của phòng TC-HC. – MTCL năm học 2023-2024 chuyển sang.					
3	Triển khai chữ ký số một số văn bản của đơn vị, văn bản trình ký Ban Giám hiệu	- Trình, chuyển giao văn bản đến điện tử trên hệ thống EO (sử dụng chữ ký số). - Trình, chuyển giao một số văn bản đi điện tử (theo kế hoạch) trên hệ thống EO (sử dụng chữ ký số)	Lập kế hoạch	01/9/2025	31/12/2025	PGS.TS. Lê Hiếu Giang	P.TC-HC	Tất cả các đơn vị
			Triển khai	01/01/2026	30/6/2026			
			Báo cáo kết quả thực hiện	01/7/2026	15/07/2026			
			– Các đơn vị phối hợp theo kế hoạch của phòng TC-HC.					
4	Xây dựng Kế hoạch chiến lược các đơn vị đào tạo	Bản KHCL của 14 Khoa/Viện giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn 2035	Lập kế hoạch	01/09/2025	31/10/2025	PGS.TS. Châu Đình Thành	P.KT&ĐBCL	14 Khoa/Viện.
			Triển khai	01/11/2025	30/06/2026			
			Báo cáo kết quả thực hiện	01/07/2026	15/07/2026			

TT	MỤC TIÊU CỤ THỂ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN	THỜI GIAN THỰC HIỆN (Tháng/năm)		CHỈ ĐẠO	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN/ PHỐI HỢP
				BẮT ĐẦU	KẾT THÚC			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	(Khoa/Viện) giai đoạn 2025-2030							
	– Các đơn vị phối hợp thực hiện theo kế hoạch của Phòng KT&ĐBCL: K. Đ-ĐT, K. CKM, K. CKĐ, K. CNTT, K. TT-DL, K. KT, K. XD, K. CT-L, K. KHUD, K. ĐTQT, K. CNHH-TP, K. NN, K. In-TT, Viện SPKT							
III	CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÂN SỰ							
1	Hoàn thiện bộ máy tổ chức các cấp nhiệm kỳ 2025-2030	• Các Quyết định bổ nhiệm viên chức Quản lý nhiệm kỳ 2025 - 2030	Lập kế hoạch	01/09/2025	31/10/2025	PGS.TS. Lê Hiếu Giang	P.TC -HC	Tất cả các đơn vị
			Triển khai	01/11/2025	30/06/2026			
			Báo cáo kết quả thực hiện	01/7/2026	15/07/2026			
		– Các đơn vị phối hợp theo kế hoạch của phòng TC-HC.						
IV	TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO							
1	Triển khai học tập 2 đợt/học kỳ	• Biểu đồ kế hoạch giảng dạy và học tập năm 2025-2026. • Quy chế đào tạo đại học theo kế hoạch mới.	Lập kế hoạch	01/05/2025	21/05/2025	TS. Quách Thanh Hải	P.ĐT	Các Khoa/Viện, P.TS&CTSV, TT.PTNN, TT.GDTC, TT.GDQP-AN, TT.CNPM, TT.DHS, P.TT-PC, P.KHTC, P.TCHC, P.TBVT P.QTCSVC.
			Triển khai	21/05/2025	11/07/2026			
			Báo cáo kết quả thực hiện	11/07/2026	15/07/2026			
		– Các đơn vị phối hợp theo kế hoạch của phòng ĐT.						
2			Lập kế hoạch	01/05/2025	21/05/2025		P.ĐT	Các Khoa/Viện, P.TS&CTSV,
			Triển khai	21/05/2025	11/07/2026			

TT	MỤC TIÊU CỤ THỂ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN	THỜI GIAN THỰC HIỆN (Tháng/năm)		CHỈ ĐẠO	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN/ PHỐI HỢP
				BẮT ĐẦU	KẾT THÚC			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Triển khai quản lý đào tạo ở Bình Phước	- Biểu đồ kế hoạch giảng dạy và học tập năm 2025-2026 - Quy chế đào tạo đại học theo kế hoạch mới.	Báo cáo kết quả thực hiện	11/07/2026	15/07/2026	PGS.TS. Châu Đình Thành		TT.PTNN, TT.GDTC, TT.GDQP-AN, TT.CNPM, TT.DHS, P.TT-PC, P.KHTC, P.TCHC, P.TBVT, P.QTCSVC.
	– Các đơn vị phối hợp theo kế hoạch của phòng ĐT.							
3	Phân tích số liệu học vụ, đề suất và áp dụng các biện pháp tăng tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn	- Bảng phân tích số liệu tốt nghiệp 5 năm và các số liệu liên quan - Báo cáo đề xuất phương án cải tiến	Lập kế hoạch	01/09/2025	31/10/2025	TS. Quách Thanh Hải	P.ĐT	14 Khoa/Viện
			Triển khai	01/11/2025	30/06/2026			
			Báo cáo kết quả thực hiện	01/07/2026	15/07/2026			
	– Các đơn vị phối hợp theo kế hoạch của phòng ĐT.							
4	Xây dựng các CTĐT hệ đại học theo hướng liên ngành, ứng dụng AI, liên thông và hội nhập	- QĐ ban hành CTĐT hệ đại học theo hướng liên ngành, ứng dụng AI, liên thông và hội nhập, áp dụng từ năm học 2026 - 2027 - CTĐT hệ đại học theo hướng liên ngành, ứng dụng AI, liên thông và hội nhập, áp dụng từ năm học 2026 - 2027	Lập kế hoạch	01/09/2025	30/09/2025	TS. Quách Thanh Hải	P.ĐT	14 Khoa/Viện
			Triển khai	01/10/2025	30/04/2026			
			Báo cáo kết quả thực hiện	01/05/2026	15/07/2026			

TT	MỤC TIÊU CỤ THỂ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN	THỜI GIAN THỰC HIỆN (Tháng/năm)		CHỈ ĐẠO	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN/ PHỐI HỢP
				BẮT ĐẦU	KẾT THÚC			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	– Các đơn vị phối hợp theo kế hoạch của phòng ĐT.							
5	Tăng quy mô đào tạo sau đại học	- Tăng quy mô đào tạo thạc sĩ 15%. - Mở rộng đào tạo tiến sĩ thêm 03 ngành mới.	Lập kế hoạch	01/09/2025	30/09/2025	TS. Quách Thanh Hải	P.ĐT	- K.Đ-ĐT, K.CKM, K.CKĐ, K.XD, K.KT, K.CNTT, K.CNHH&TP, V.SPKT; - P.KH-TC, P.TT, P.QHDN
			Triển khai	01/10/2025	30/04/2026			
			Báo cáo kết quả thực hiện	01/07/2026	15/07/2026			
	– Các đơn vị phối hợp theo kế hoạch của phòng ĐT.							
6	Xây dựng quy trình ISO về trao đổi sinh viên quốc tế và chuyển đổi tín chỉ	- Quy trình về trao đổi sinh viên và công nhận kết quả học tập (2 chiều)	Lập kế hoạch	01/09/2025	31/10/2025	TS. Quách Thanh Hải	P.ĐT	P.QHQT, K.ĐTQT, P.KT&ĐBCL
			Triển khai	01/11/2025	30/06/2026			
			Báo cáo kết quả thực hiện	01/07/2026	15/07/2026			
	– Các đơn vị phối hợp theo kế hoạch của phòng ĐT.							
7	Xây dựng kho học liệu số HCMUTE	- Xây dựng kho học liệu ngân hàng đề thi/đáp án các môn học - Lưu trữ và khai thác học liệu số trên nền tảng lưu trữ đồng bộ của nhà Trường	Lập kế hoạch	04/09/2025	30/10/2025	TS. Quách Thanh Hải	TT.DHS	K.CNTT, P.TBVT, TT.TTMT, P.ĐT, TV, P.KHTC, P.TS&CTSV
			Triển khai	01/11/2025	30/06/2026			
			Báo cáo kết quả thực hiện	01/07/2026	15/07/2026			
	– K.CNTT đề xuất nền tảng lưu trữ đồng bộ Trường, P.TBVT trang bị nền tảng lưu trữ, TT.TTMT nền tảng hạ tầng truyền thông, P.ĐT danh sách môn học, TV chia sẻ thông tin kho học liệu số, P.TS&CTSV tính điểm rèn luyện SV, P.KHTC thanh toán kinh phí chương trình theo quy định. – MTCL chuyển từ năm 2024-2025 sang.							

TT	MỤC TIÊU CỤ THỂ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN	THỜI GIAN THỰC HIỆN (Tháng/năm)		CHỈ ĐẠO	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN/ PHỐI HỢP
				BẮT ĐẦU	KẾT THÚC			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	Đổi mới hoạt động tư vấn tuyển sinh	Tổ chức chương trình “HCMUTE TOUR – Trải nghiệm kỹ thuật, định hình tương lai” tại 15 trường THPT liên kết	Lập kế hoạch	01/09/2025	31/10/2025	TS. Quách Thanh Hải	P.TS&CTSV	- P.KHCN, P.TBVT, P.TT, TT.STKN&CGCN, TT Robot TM - Khoa/Viện
			Triển khai	01/11/2025	30/04/2026			
			Báo cáo kết quả thực hiện	01/05/2026	30/06/2026			
– Các phòng ban và trung tâm hỗ trợ tổ chức: P. KHCN, P. TBVT, P. TT, TT STKN&CGCN, TT Robot TM, – Mỗi khoa tổ chức 01 chương trình lồng ghép tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh.								
V	NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ QUAN HỆ VỚI ĐỐI TÁC BÊN NGOÀI							
1	Mở rộng năng lực Tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học quốc gia và quốc tế	1. P.KHCN: • Tổ chức 01 hội nghị quốc tế (ICMT2025) • Tổ chức 01 hội thảo trong nước (giáo dục STEM) 2. Cấp Khoa/Viện: Tối thiểu 03 khoa đăng ký tổ chức hội nghị quốc tế với bài báo được chỉ mục trong hệ thống cơ sở dữ liệu Scopus	Lập kế hoạch	01/09/2025	30/10/2025	PGS.TS. Châu Đình Thành	P.KHCN	- K.Đ-ĐT, K.CKM, K.Đ-ĐT, K.XD, K.CNTT, V.SPKT. - P.TT, P.QHQT, P.TC-HC, P.TBVT, P.KHTC, P.ĐT, P.QTC SVC - TT.TTMT
			Triển khai	01/11/2025	30/06/2026			
			Báo cáo kết quả thực hiện	01/07/2026	15/07/2026			
1. Hội nghị ICMT2025, Giáo dục STEM: – Các đơn vị: P.TT, P.QHQT, P.TC-HC, P.KHTC, P.ĐT, P.QTC SVC, P.TBVT, TT.TTMT phối hợp theo phân công trong Kế hoạch tổ chức của đơn vị chủ trì – Các khoa Đ-ĐT, CKM (đối với hội nghị ICMT) hỗ trợ cử giảng viên tham gia phản biện, làm trưởng ban chuyên môn.								

TT	MỤC TIÊU CỤ THỂ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN	THỜI GIAN THỰC HIỆN (Tháng/năm)		CHỈ ĐẠO	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN/ PHỐI HỢP
				BẮT ĐẦU	KẾT THÚC			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	– Viện SPKT hỗ trợ tổ chức hội thảo Giáo dục STEM 2. Các khoa tổ chức hội thảo khoa học quốc tế có xuất bản kỷ yếu thuộc NXB uy tín hoặc được chỉ mục trong hệ thống Scopus: K.CKM, K.Đ-ĐT, K.CNTT, K.XD							
2	Hoạt động nghiên cứu và đổi mới sáng tạo cho giảng viên và sinh viên	1. Đẩy mạnh hợp tác trong nghiên cứu khoa học với đối tác bên ngoài:	Lập kế hoạch	01/09/2025	30/10/2025	PGS.TS. Châu Đình Thành	P.KHCN	-Các khoa/Viện chuyên mônP
			Triển khai	01/11/2025	30/06/2026			
		• Ứng tuyển, thực hiện 02 dự án quốc tế • Đề xuất, thực hiện 02 đề tài với doanh nghiệp • Triển khai 01 cuộc thi học thuật tại địa phương theo mô hình 3 nhà “Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp”	Báo cáo kết quả thực hiện	01/07/2025	15/07/2026			
		2. Nghiên cứu khoa học của giảng viên:						
		• Ký hợp đồng thực hiện 12 đề tài đề tài cấp Bộ, Nasfosted, cấp Sở. • Xuất bản 375 bài báo khoa học uy tín Scopus/WoS (tăng 10%						

TT	MỤC TIÊU CỤ THỂ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN	THỜI GIAN THỰC HIỆN (Tháng/năm)		CHỈ ĐẠO	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN/ PHỐI HỢP
				BẮT ĐẦU	KẾT THÚC			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		theo Nghị quyết 57-NQ/TW) • Đăng ký 45 sở hữu trí tuệ (được cấp bằng/chấp nhận đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích (tăng 17% theo Nghị quyết 57-NQ/TW) 3. Sân chơi khoa học cho sinh viên: Số sân chơi khoa học theo số lượng sinh viên của Khoa/Viện quản lý						
		– Các khoa, Viện thực hiện theo thông báo phân bổ chỉ tiêu của Ban Giám hiệu và đơn vị chủ trì MTCL. – Sân chơi khoa học cho sinh viên: – Tổ chức sân chơi khoa học cho sinh viên (Khoa có ít hơn 1000 sinh viên: 01 sân chơi; 1000 – 2000 sinh viên: 02 sân chơi; 2000 – 3000 sinh viên: 3 sân chơi; 3000 – 4000 sinh viên: 4 sân chơi; lớn hơn 4000 sinh viên: 5 sân chơi). Lưu ý: đây là số sân chơi khoa học tối thiểu theo số lượng sinh viên của mỗi Khoa/Viện có quản sinh viên cần phải thực hiện						
3	Chuyển đổi số trong quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học	• Hoàn thiện xây dựng phần mềm quản lý hoạt động NCKH của giảng viên	Lập kế hoạch	01/09/2025	30/10/2025	PGS.TS. Châu Đình Thành	P.KHCN	TT.CNPM
			Triển khai	01/11/2025	30/06/2026			
			Báo cáo kết quả thực hiện	01/07/2026	15/07/2026			
	– TT.CNPM phối hợp xây dựng và hoàn thiện phần mềm, hiệu chỉnh theo góp ý của các bên liên quan – MTCL năm học 2024-2025 chuyển sang							
4			Lập kế hoạch	01/09/2025	30/10/2025		P.KHCN	

TT	MỤC TIÊU CỤ THỂ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN	THỜI GIAN THỰC HIỆN (Tháng/năm)		CHỈ ĐẠO	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN/ PHỐI HỢP
				BẮT ĐẦU	KẾT THÚC			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tăng chất lượng và uy tín tạp chí JTE	- Tăng số lượng trích dẫn lên 472 theo Google scholar (tăng 20%) - Tăng số lượng bài có tác giả người trường đạt tối thiểu 50%	Triển khai	01/11/2025	30/06/2026	PGS.TS. Châu Đình Thành		
			Báo cáo kết quả thực hiện	01/07/2026	15/07/2026			
—								
5	Đẩy mạnh mô hình nhóm nghiên cứu trọng điểm	- Xây dựng 01 đề án phòng thí nghiệm trọng điểm. - Kiện toàn và thành lập tối thiểu 07 nhóm nhóm nghiên cứu trọng điểm và 01 nhóm nghiên cứu mạnh	Lập kế hoạch	01/09/2025	30/10/2025	PGS.TS. Châu Đình Thành	P.KHCN	
			Triển khai	01/11/2025	30/06/2026			
			Báo cáo kết quả thực hiện	01/07/2026	15/07/2026			
			—					
6	Tăng nguồn thu trong hoạt động nghiên cứu khoa học	Nguồn thu từ các hoạt động khoa học công nghệ đạt tối thiểu 5% tổng nguồn thu học phí chính quy đại học (theo Thông tư 01/2024/TT-BGDĐT)	Lập kế hoạch	01/09/2025	30/10/2025	PGS.TS. Châu Đình Thành	P.KHCN	Các Khoa/Viện, TT.STKN&CGC, P.QHDN, P.KHTC
			Triển khai	01/11/2025	30/06/2026			
			Báo cáo kết quả thực hiện	01/07/2026	15/07/2026			
			—					
			— Khoa/Viện chuyên môn thông báo cho GV và triển khai thực hiện các đề tài NCKH có nguồn kinh phí ngoài trường, chuyển giao công nghệ, chuyển giao tri thức và tư vấn cho các đối tác liên quan.					

TT	MỤC TIÊU CỤ THỂ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN	THỜI GIAN THỰC HIỆN (Tháng/năm)		CHỈ ĐẠO	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN/ PHỐI HỢP
				BẮT ĐẦU	KẾT THÚC			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	– TT.STKN&CGCN, P. QHDN phối hợp triển khai thực hiện các đề tài, dự án CGCN, kết nối các đối tác liên quan để chuyển giao tri thức, tư vấn với các đối tác, doanh nghiệp liên quan. – Phòng KHTC thống kê, báo cáo các nguồn thu từ các hoạt động khoa học công nghệ trong năm học 2025-2026							
7	Thúc đẩy các hoạt động về sáng tạo khởi nghiệp	Tổ chức ít nhất:	Lập kế hoạch	01/08/2025	31/08/2025	PGS.TS. Châu Đình Thành	TT. STKN&CGCN	P.KHCN, P.QHDN, P.TS&CTSV, P.QHQT
		• 02 hội thảo cấp trường; • 03 cuộc thi sáng tạo khởi nghiệp cho giảng viên và sinh viên HCMUTE	Triển khai	01/09/2025	14/06/2026			
			Báo cáo kết quả thực hiện	15/06/2026	15/07/2026			
	– P.KHCN phê duyệt nội dung chương trình hội thảo cấp trường & kết nối tham gia các hội thảo về STKN – P.QHDN kết nối tham gia các sự kiện, chương trình về doanh nghiệp liên quan đến đổi mới sáng tạo – P.TS&CTSV hỗ trợ truyền thông đến SV toàn trường về các hoạt động STKN, ra QĐ cử SV tham dự các cuộc thi bên ngoài trường – P.QHQT kết nối các chương trình hợp tác về STKN giữa các trường có hợp tác với HCMUTE, qua đó tăng cường sự hiện diện quốc tế của UTE							
8	Triển khai các hoạt động đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ tại không gian MakerSpace	• Triển khai các hoạt động đào tạo về an toàn lao động và sử dụng các trang thiết bị máy móc khu Workshop tại MakerSpace cho sinh viên làm đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp và NCKH • Triển khai khu trưng bày sản phẩm đồ án tốt nghiệp của sinh viên các khoa và các sản phẩm thành tựu	Lập kế hoạch	01/08/2025	31/08/2025	PGS.TS. Châu Đình Thành	TT. STKN&CGCN	P.KHCN, P.QHDN, P.TS&CTSV, P.QHQT, P.TBVT P.QTCSVC, K.CKM, K.CKD, K.Đ-ĐT, K.CNHH&TP
			Triển khai	01/09/2025	14/06/2026			
			Báo cáo kết quả thực hiện	15/06/2026	15/07/2026			

TT	MỤC TIÊU CỤ THỂ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN	THỜI GIAN THỰC HIỆN (Tháng/năm)		CHỈ ĐẠO	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN/ PHỐI HỢP
				BẮT ĐẦU	KẾT THÚC			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		khoa học của thầy cô, nhà trường						
	<							

TT	MỤC TIÊU CỤ THỂ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN	THỜI GIAN THỰC HIỆN (Tháng/năm)		CHỈ ĐẠO	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN/ PHỐI HỢP
				BẮT ĐẦU	KẾT THÚC			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	– Các Khoa (Đ-ĐT, CKM, CKĐ, CNTT, XD, CNHH-TP, TT-DL, In-TT, KHUD, KT, ĐTQT /Trung tâm (TT STKN&CGCN, TT Robot thông minh, TT nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật xây dựng, Trung tâm 3D-Vision): Giới thiệu Doanh nghiệp tham gia; viết bài tham luận cho hội nghị, cung cấp hồ sơ năng lực nghiên cứu của giảng viên/nhóm nghiên cứu, triển lãm sản phẩm.							
10	Tuần lễ quảng bá các hoạt động trao đổi, liên kết đào tạo quốc tế và học bổng của các trường đại học nước ngoài.	- Ngày hội các hoạt động trao đổi - Hội thảo Du học	Lập kế hoạch	01/09/2025	15/03/2026	PGS.TS. Châu Đình Thành	P.QHQT	K.ĐTQT, P.TT
			Triển khai	16/03/205	30/06/2026			
			Báo cáo kết quả thực hiện	01/07/2026	15/07/2026			
	– K.ĐTQT lập kế hoạch và tổ chức Hội thảo Du học							
– P.TT phối hợp công tác truyền thông.								
11	Tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm quan hệ ĐHSPT-CHLB Đức	- Chuyến xe Hướng nghiệp Đức - Lễ kỷ niệm 60 quan hệ ĐHSPT-CHLB Đức	Lập kế hoạch	01/09/2025	15/09/2025	PGS.TS. Châu Đình Thành	P.QHQT	P.QHDN, P.TT
			Triển khai	16/09/2025	15/12/2025			
			Báo cáo kết quả thực hiện	16/12/2025	31/12/2025			
	– P.QHQN phối hợp tổ chức, mời các doanh nghiệp.							
– P.TT phối hợp công tác truyền thông.								
12	Lễ kỷ niệm 20 năm hợp tác liên kết đào tạo với Đại học	- Lễ kỷ niệm - Lễ tốt nghiệp	Lập kế hoạch	15/8/2025	30/8/2025	PGS.TS. Lê Hiếu Giang	K.ĐTQT	P.QHQT, P.TT
			Triển khai	01/9/2025	31/10/2025			
			Báo cáo kết quả thực hiện	30/11/2025	31/12/2025			

TT	MỤC TIÊU CỤ THỂ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN	THỜI GIAN THỰC HIỆN (Tháng/năm)		CHỈ ĐẠO	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN/ PHỐI HỢP
				BẮT ĐẦU	KẾT THÚC			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	– Các Khoa/Viện đề xuất danh sách các nhà khoa học nước ngoài: Đ-ĐT, CKM, CKĐ, CNTT, TT-DL, KT, XD, CT&L, KHUD, ĐTQT, CNHH-TP, NN, In-TT, Viện SPKT.							
2	Kiểm định 08 CTĐT Thạc sỹ năm 2026	Danh sách các CTĐT: Kỹ thuật điện; Kỹ thuật điện tử; Kỹ thuật viễn thông; Kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật cơ khí động lực; Kỹ thuật xây dựng; Giáo dục học.	Lập kế hoạch	01/09/2025	31/10/2025	PGS.TS. Châu Đình Thành	P.KT&ĐBCL	K.Đ-ĐT, K.CKM, K.CKĐ, K.XD, V.SPKT
			Triển khai	01/11/2025	30/06/2026			
			Báo cáo kết quả thực hiện	01/07/2026	15/07/2026			
	– Các đơn vị phối hợp thực hiện theo kế hoạch của Phòng KT&ĐBCL: K.Đ-ĐT, K.CKM, K.CKĐ, K.XD, V.SPKT							
3	Triển khai các hoạt động cải tiến sau kiểm định CSGD và CTĐT	- Báo cáo giữa chu kỳ kiểm định chất lượng CSGD - Báo cáo cải tiến các CTĐT sau kiểm định	Lập kế hoạch	01/09/2025	31/10/2025	PGS.TS. Châu Đình Thành	P.KT&ĐBCL	Các Phòng/Ban/Trung tâm và Khoa/Viện theo danh sách phân công
			Triển khai	01/11/2025	30/06/2026			
			Báo cáo kết quả thực hiện	01/07/2026	15/07/2026			
	– Báo cáo giữa chu kỳ kiểm định chất lượng CSGD (15 đơn vị): P.ĐT, P.KHCN, P.TCHC, P.KHTC, P.TS&CTSV, P.QTCSVC, P.QHDN, P.QHQ, P.TT, TT.TTMT, TT.CNPM, TT.DHS, Thư viện, Đoàn Thanh niên, TT.STKN&CGCN – Báo cáo cải tiến các CTĐT sau kiểm định (10 đơn vị): 17 CTĐT nhận GCN KĐCL vào 04/2024 và 08 CTĐT nhận GCN KĐCL vào 01/2025 bao gồm K.CKM (6), K.CKĐ (3+1), K.Đ-ĐT (1+2), K.CNHH&TP (2+1), K.XD (4), K.KHUD (1), K.CNTT (1), K.KT (1), K.NN (1), V.SPKT (1)							
4	Triển khai số hóa công tác đo lường chuẩn đầu ra CTĐT	Phát triển và vận hành áp dụng phần mềm đo lường chuẩn đầu ra CTĐT	Lập kế hoạch	01/09/2025	31/10/2025	PGS.TS. Châu Đình Thành	P.KT&ĐBCL	- TT.TTMT. - Khoa/Viện được phân công
			Triển khai	01/11/2025	30/06/2026			
			Báo cáo kết quả thực hiện	01/07/2026	15/07/2026			


TT	MỤC TIÊU CỤ THỂ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN	THỜI GIAN THỰC HIỆN (Tháng/năm)		CHỈ ĐẠO	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN/ PHỐI HỢP
				BẮT ĐẦU	KẾT THÚC			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

TT	MỤC TIÊU CỤ THỂ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN	THỜI GIAN THỰC HIỆN (Tháng/năm)		CHỈ ĐẠO	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN/ PHỐI HỢP
				BẮT ĐẦU	KẾT THÚC			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		• Hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình cải tạo, sửa chữa khu giáo dục thể chất quốc phòng an ninh; • Hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình cải tạo, sửa chữa Nhà thi đấu đa năng.						
	– Phòng TC-HC hỗ trợ thủ tục hành chính – Phòng KH-TC hỗ trợ quyết toán hồ sơ – Các đơn vị còn lại thực hiện theo Kế hoạch của Phòng QTCSVC							

Ghi chú:

- Nhằm phục vụ mục đích đánh giá mức độ hoàn thành các nội dung thuộc MTCL cấp trường cho hệ thống IQA, từng nhiệm vụ của MTCL sẽ được gán mức tỷ trọng (1,2,3) như Phụ lục đính kèm bản kế hoạch này.

Người biên soạn



PGS.TS. Phạm Huy Tuấn

Người xem xét



PGS. TS. Châu Đình Thành

Người phê duyệt



PGS. TS. Lê Hiếu Giang

PHỤ LỤC

*Đính kèm Mục tiêu chất lượng
và Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm học 2025 - 2026*

Bảng 2: Đề xuất tỷ trọng cho từng Mục tiêu chất lượng.

TT	NHIỆM VỤ	MỨC TỶ TRỌNG		
		1	2	3
I	Công tác chính trị - tư tưởng			
1	Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với chủ đề “80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam – Tự hào và khát vọng phát triển”		X	
II	Quản trị đại học			
1	Sắp xếp tinh gọn bộ máy theo hướng giảm 15-20% đầu mối		X	
2	Rà soát, xây dựng các văn bản quản trị của Trường nhiệm kỳ 2025-2030	X		
3	Triển khai chữ ký số một số văn bản của đơn vị, văn bản trình ký Ban Giám hiệu		X	
4	Xây dựng Kế hoạch chiến lược các đơn vị đào tạo (Khoa/Viện) giai đoạn 2025-2030		X	
III	Cơ cấu tổ chức và nhân sự			
1	Hoàn thiện bộ máy tổ chức các cấp nhiệm kỳ 2025-2030			X
IV	Tuyển sinh và đào tạo			
1	Triển khai học tập 2 đợt/học kỳ		X	
2	Triển khai quản lý đào tạo ở Bình Phước		X	
3	Phân tích số liệu học vụ, đề xuất và áp dụng các biện pháp tăng tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn		X	
4	Xây dựng các CTĐT hệ đại học theo hướng liên ngành, ứng dụng AI, liên thông và hội nhập		X	
5	Tăng quy mô đào tạo sau đại học		X	
6	Xây dựng quy trình ISO về trao đổi sinh viên quốc tế và chuyển đổi tín chỉ	X		
7	Xây dựng kho học liệu số HCMUTE (<i>chuyển từ năm 2024-2025 sang</i>)		X	
8	Đổi mới hoạt động tư vấn tuyển sinh với mô hình tổ chức chương trình “HCMUTE TOUR – Trải nghiệm kỹ thuật, định hình tương lai” tại 15 trường THPT liên kết	X		
V	Nghiên cứu khoa học và quan hệ với đối tác bên ngoài			
1	Mở rộng năng lực Tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học quốc gia và quốc tế		X	

2	Hoạt động nghiên cứu và đổi mới sáng tạo cho giảng viên và sinh viên		X	
3	Chuyển đổi số trong quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học (chuyển từ năm 2024-2025)		X	
4	Tăng chất lượng và uy tín tạp chí JTE		X	
5	Đẩy mạnh mô hình nhóm nghiên cứu trọng điểm		X	
6	Tăng nguồn thu trong hoạt động nghiên cứu khoa học			X
7	Thúc đẩy các hoạt động về sáng tạo khởi nghiệp		X	
8	Triển khai các hoạt động đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ tại không gian MakerSpace	X		
9	Nâng cấp hợp tác chiến lược với một số Tập đoàn, Tổng công ty, Hiệp hội mạnh hỗ trợ và khai thác tiềm lực hai bên cùng phát triển.	X		
10	Tổ chức Hội nghị Doanh nghiệp về định hướng hợp tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và sáng tạo	X		
11	Nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu, dashboard về công tác quan hệ doanh nghiệp, cựu sinh viên. Phát triển công cụ quản lý vòng đời hợp tác với các đối tác	X		
12	Tuần lễ quảng bá các hoạt động trao đổi, liên kết đào tạo quốc tế và học bổng của các trường đại học nước ngoài.	X		
13	Tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm quan hệ ĐHSPT-CHLB Đức	X		
14	Lễ kỷ niệm 20 năm hợp tác liên kết đào tạo với Đại học Sunderland, Anh Quốc	X		
VI	Truyền thông và phục vụ cộng đồng			
1	Rà soát, hoàn thiện hệ thống quản lý và đánh giá toàn diện các hoạt động phục vụ cộng đồng tại HCMUTE	X		
VII	Đảm bảo chất lượng			
1	Củng cố và thăng hạng QS Asian University Ranking		X	
2	Kiểm định 08 CTĐT Thạc sĩ năm 2026		X	
3	Triển khai các hoạt động cải tiến sau kiểm định CSGD và CTĐT	X		
4	Triển khai số hóa công tác đo lường chuẩn đầu ra CTĐT	X		
VIII	Tài chính và cơ sở vật chất			
1	Hoàn thành dự án xây dựng tòa nhà Trung tâm ngôn ngữ		X	
2	Hoàn thiện công tác cải tạo, sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất Phân hiệu Bình Phước		X	